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Совет фонда Большого театра Женевы объяснил в коммюнике финансовые последствия
затянувшейся реставрации исторического здания.
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Le Conseil de Fondation du Grand Théâtre de Genève a expliqué dans un communiqué des
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conséquences financières du retard du chantier de rénovation du bâtiment historique.

Возможно, наши постоянные читатели, интересующиеся культурной жизнью, помнят
репортаж, сделанный нами прошлым летом со строительной площадки: тогда руководство
Большого театра Женевы предоставило нам возможность оценить ход капительного ремонта,
для которого историческое здание оперного театра закрыли с февраля 2016 года, а спектакли
идут с тех пор в так называемой эфемерной Опере наций.  Тот репортаж завершался
официально данным мэром Женевы Реми Пагани обещанием, что к сентябрю 2018 года ремонт
закончится, и новый сезон начнется в «старом новом» здании. Тогда же господин Пагани
сообщил, что, в случае проволочек, с 1 января 2019 года с мэрии будут взымать штраф – 1000
франков в день.

Увы, обещание не будет выполнено – ремонтные работы уже отстают от графика на полгода и,
как говорится, то ли еще будет. Неудовольствие эти новости вызывают у всех (за
исключением, может быть, меломанов с правого берега), но бьют они в первую очередь по
администрации и сотрудникам театра, которым пришлось спешно перекраивать сезон 2018/19.
Видимо, решив показать общественности, насколько сложна эта задача, Совет фонда
Большого театра Женевы, оценив финансовые и организационные последствия проволочек с
ремонтом, выпустил коммюнике, в которой суммируется сложившаяся ситуация.

Прежде всего, уже понятно, что, даже в лучшем случае, лишь половина из запланированных
спектаклей сможет быть представлена в отреставрированном здании на площади de Neuve.
Один этот факт добавляет 2 248 000 франков (да, вы не ошиблись, свыше двух миллионов!) к
эксплуатационному бюджету театра: в сумму 1 178 000 обойдется аннулирование или
изменения контрактов исполнителей, а оставшиеся 1 070 924 – это то, чего не досчитается
билетная касса, поскольку и тарифы в Опере наций иные, и мест в зале меньше.

К этим потерям, связанным непосредственно с программой, нужно добавить 264 990 франков –
такова цена продления срока эксплуатации Оперы наций и прилегающих зданий для Фонда,
да еще муниципалитету придется доплатить 143 667 тысяч.

Представленные цифры – результат интенсивной работы по переоценке проекта, которая
началась, как только стало известно, что ремонт затягивается. «Дирекцией театра было
сделано все возможное, чтобы в кратчайшие сроки полностью переделать давно
запланированную программу сезона. Было сделано все возможное и для того, чтобы
минимизировать стоимость этих изменений при том, что просто перенести постановки на
сезон 2019/20 невозможно из-за грядущей смены руководства театра».

Отдельной задачей стало повторное согласование действий с Оркестром Романдской
Швейцарии, постоянного партнера театра, живущего собственной активной творческой –
концерты, гастроли – жизнью.

А началась черная полоса, как нарочно, 13 числа октября месяца, и это была пятница – вот и не
верь потом в приметы! Тогда Совет Фонда БТЖ был поставлен в известность, что проблемы с
инфильтрацией на уровне грунтовых вод задержат возможность открытия исторического
здания до 15 января 2019 года.  Надеемся, новых проволочек не будет, но пока дирекция
театра бьет тревогу и призывает все заинтересованные стороны к поиску решений.
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